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Bei der Bauorganisation stellen sich spezifische Benutzerforderungen, 
'wie unter anderem: 
1. die Ununterbrechbarkeit der Tätigkeiten oder aber das Vorschreiben 
der Unterbrechbarkeit; 
2. das Vorschreiben der sofortigen oder knappen Folge bestimmter 
Tätigkeiten; . 
3. einfache und rasche Herstellung von Überschneidungsbeziehungen 
zwischen den Tätigkeiten; 
4. einfache Möglichkeit einer Änderung und Erweiterung der Abhängig-
keitsverhältnisse; 
5. Darstellung der räumlichen Beziehungen der Tätigkeiten; 
6. Möglichkeit dcs Ordnens der Tätigkeiten nach durchführenden Orga-
nisationen; 
7. Herausbildung eines auch im Falle von Änderungen der Zeitdauer 
gültigen logischen Netzwerks; 
8. Bestimmung des mit der Zeitplanung verbund~nen Kraftquellen-
bedarfs oder die Optimierung der Kapazitätsverteilung; 
9. Berücksichtigung der Beschränkungen der Arbeitsleistung - z. B. 
durch Witterung, Wasserstand usw. In diesem Rahmen: 
- Durchsetzung von Arbeitsverboten und 
- Sicherung von Verlangsamungsbedingungen usw. 
Um die Forderungen der Benutzer zu erfüllen, wurden von den Fach-
leuten der Netzplantechnik - im allgemeinen auf eine gev.--isse EDV-Anlage 
abgestimmte - für das Lösen einer ge,,,issen Aufgabe bestimmte, spezielle 
oder für das Leiten von Organisationen geeignete komplexe Mehrzweck-
Methoden entwickelt. Die komplexen und speziellen Methoden fußen auf einer 
mehr oder minder ausgedehnten Anwendung des allgemeinen Instrumentari-
ums der Netzplantechnik oder auf dessen weiterer Differenzierung, und dienen 
zum Lösen zahlreicher, mit der Netzplantechnik nur zum Teil zusammen-
hängender Zeit-, Kosten-, Kraftquellen-Optimierungsaufgaben. 
Diese Verfahren sind entwedel' selbständige Systeme (z. B. ICL-PERT, 
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R}J\IPS, SINETIK usw.) oder die schaltbaren IVlodulen eines integrierten 
Leitungssystems (z. B. die Elemente des in Ungarn ent,·tickelten Leitungs-
systems, das Betriebliche Optimierungsprogramm (VOP), das ERALL und 
andere Verfahren). 
Heute sind viele hundert - für verschiedene Rechenanlagen ausge-
arbeitete - Programme auf der Grundlage der N etzplanteehnik bekannt. 
Die allgemeinen Eigenschaften, das Zeichensystem, die knappe Aus-
drucksweise der Netzplantechnik ermöglichen dem Benutzer die Anwendung 
eines geeigneten Satzsystcms. 
Das kommt zum Tf'il in der Netzstruktur zum Ausdruck, daher hat für 
den Ingenieur die Wahl der für die Lösung der betreffenden Aufgahe geeigne-
ten Elemente, Beziehungen und der Ausdrucksweise entscheidende Wichtig-
keit. Die Fehler eines schlecht aufgesetzten oder unübersichtlichen Netzplans 
können durch· keine rechen technische Verarbeitung, keine Optimierung 
wiedergutgemacht werden. Die technologischen oder Organisationsbedingun-
gen in einen Netz.plan zu fassen, bleibt auch bei der modernsten Programmie-
rung Aufgabe des Ingenieurs. 
Über das Durchsetzen dieser von dem Ingenieur zu formulierenden V oraus-
setzungen und die erwartungsmäßigen Wirkungen möchten wir im weiteren 
im Spiegel der Anwendung einen Überblick gehen. 
1.' Ununterhrechbare oder unterhrechhare Tätigkeiten 
Die Tätigkeiten einer hestimmten Aufgahe stehen mit der Zeitdauer 
ihrer Durchführung, mit selhständigem Kennungszeichen und Text in der 
Regel als weiter nicht unterteilhare Bestandteile im Netzplan. 
Wird die: zeitliche Durchführung der Tätigkeit im Netzplan zusammen-
hängend, ohne Unterhreehung herücksichtigt, spricht man von einer 
ununterbrochenen Tätigkeit; 
sind z",-ischen Anfang und Ende der Tätigkeiten Unterhreehungen zuge-
lassen, können also die Tätigkeiten während einer längeren Zeit als die 
für den kontinuierlichen Durchlauf hestimmte durchgeführt werden, so 
spricht man von unterhrechharen Tätigkeiten. 
Da die Anwendung von ununterhrechharen Tätigkeiten technisch und 
rechentechnisch einfacher ist, ist diese die in der Praxis am häufigsten ange-
wandte Behandlungsweise, die Ausgangshedingung, die sich am leichtesten 
befriedigen läßt. Auch die hekannten Algorithmen beziehen sich auf diese 
Bedingung. 
Die Anwendung von unterhrechbaren Tätigkeiten ermöglicht eine 
günstige Überschneidung zwischen verbundenen Tätigkeiten mit unter-
schiedlicher Dauer, somit läßt sich die volle Durchlaufzeit stark abkürzen 
(Aufheben der sog. paradoxen Lage). 
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Abb. 1. Wirkung einer Unterbrechung der Tätigkeiten auf die Durchlaufzeit 
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Ahb. 1 zeigt die Wirkung von unterbrochenen Tätigkeiten auf die Durch-
laufzeit. 
Die aus der Sicht des Zeitplans ungünstig raschen Tätigkeiten können 
verlangsamt werden durch 
- Unterbrechungen, Pausen; 
- Verlängerung der ursprünglichen Dauer (wenn dadurch der maßgebende 
Kraftquellenstand - z. B. Personalstand oder Maschinenzahl - herab-
gesetzt werden kann). 
Die Unterbrechbarkeitsbedingung wird im Kennungskode der Tätigkeit 
durch ein Unterscheidungszeichen und durch ein den spezifischen Rechen-
befehl bedeutendes, doppeltes Abhängigkeitsverhältnis der betreffenden 
Tätigkeiten (tür Start und End) MSSz1 und MEEz 2 beschrieben. 
Im Kode weist M auf die Unterbrechungen hin, während 
bedeuten. 
KK
z1 die Folgebedingung zwischen den Starten mit dem Zeit-
intervall Zl und 
BB z2 die Folgebedingung z"wischen den Enden mit den Zeit-
intervallen Z2 
Die Zeitintervalle zwischen den Starten und den Enden der betreffen-
den Tätigkeiten werden bestimmt - organisatorisch nach dem erforderlichen 
Bereitschaftsgrad Z = J(t); 
(wo Z das z"\t-ischen Start und Ende der Tätigkeiten vorgeschriebene Zeit-
intervall, 
t die Zeitdauer der betreffenden Tätigkeit bedeuten); 
technologisch durch Angabe eines konstanten vorgeschriebenen oder 
empirischen Zeitwertes (z = konst.). 
Nur der Vollständigkeit halber sei bemerkt, daß sich der Bereitscha!tsgrad unter Be-
rücksichtigung von Organisationsrücksichten bei der Festlegung des Zeitintervalls zwischen 
den Anfängen anf die Dauer der vorangehenden Tätigkeit [Z1 =!(tA)J, bei der Festlegung des 
Zeitintervalls zwischen den Enden auf die Dauer der untersuchten Tätigkeit [::2 = !(tB)1 
bezieht. 
Eine Unterbrechung, eine virtuelle Verlängerung der Durchführung 
von sich überschneidenden Tätigkeiten tritt im allgemeinen ein, wenn die 
Dauer der vorangehenden Tätigkeit länger als <jJe der untersuchten Tätigkeit 
ist. Der früheste Anfang der untersuchten Tätigkeit ergibt sich zu 
LKOK [B] = max. (LKOK [A] + Zl [A, B]) 
das früheste Ende zu 
r _ .. {LKOK [B] t [B]; } 
LKOB [B] - max. LKOB [A] + Z2 [A, B] . 
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Bei 
LKOB . [B] - LKOK [B] = t ' [B] > t [B], 
wird die Tätigkeit unterbrochen und die Ahlaufzeit ist t' [B] (Abh. 2). 
Die Signalisierung der Unterbrechung ist sowohl im Falle einer tabel-
larischen als auch einer graphischen (Balkendiagramm oder Zyklogramm) 
Ausgangsinformation wichtig, weil eine in dieser Weise geplanter Ablauf 
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Abb. 2. Wirkung der Unterbrechung von Tätigkeiten auf die Durchlaufzeit und auf die 
Zeitdauer (tE) der betreffenden Tätigkeit (bei O,25prozentiger Bereitschaft) 
bei der Durchführung oder bei der weiteren Kraftquellenplanung besondere 
Maßnahmen erfordern kann. 
Zwar wirkt die Unterbrechbarkeit einzelner Tätigkeit günstig auf die 
Durchlaufzeit, bedarf die Bewilligung derselhen sowohl technisch (Arheits-
fugen, Beschädigung des Bestands usw.) als auch organisatorisch (abschnitts-
weiser Einsatz, Umgruppierung der Kraftquellen usw.) reiflicher Überlegung. 
2. Das Vorschreihen der Bedingung der knappen oder sofortigen Folge 
bestimmter Tätigkeiten, einer zusammengefaßten, ununterhrechharen Tätig-
keitskette, kann durch mehrere hauliche Rücksichten hegründet sein: 
- Von konstruktivem, technologischem Gesichtspunkt aus dürfen bei 
gewissen Bauten zwischen Konstruktionsteilen keine Arbeitsfugen, kein 
Ahwarten zugelassen werden. In solchen Fällen müssen die einzelnen Arbeits-
gänge unmittelbar aufeinander folgen, auch keine scheinbare Reservezeit darf 
zwischen ihnen anfallen. 
Diese Bedingung wird im Netzplan durch das gemeinsame Vorschreiben 
im Abhängigkeitsverhältnis ES der im Überblick beschriebenen (minimalen 
bzw. maximalen) Annäherungs- und Entfernungshedingungen und durch die 
Angahe des Folgezeitintervalls Zmax = Z min= 0 dargestellt. 
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Abb. 3. Herausbildung einer (geschlossenen) Tätigkeitskette mit sofortiger Folge 
Abb. 3 zeigt eine kontinuierliche Tätigkeitskette mit sofortiger Folge, 
durch Tätigkeitspfeil und Tätigkeitsknoten dargestellt. 
Würde die Tätigkeitskette A, B, C nur durch die übliche »Näherungs-
bedingung{( verbunden sein, 'würde damit lediglich die Möglichkeit, nicht das 
notwendige Eintreffen der sofortigen Folge vorgeschrieben sein. 
Äußere Einwirkungen auf die Elemente der zu verbindenden Tätigkeits-
kette können diese voneinander zeitlich trennen und es können sich für den 
frühesten Start und das früheste Ende falsche Termine sowie Reservezeiten 
ergeben, die nicht in Anspruch genommen werden können. 
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Oft ist das Vorschreiben der sofortigen Folge der Tätigkeiten auch 
aus organisatorischen Gründen notwendig. 
Ein solcher Fall ist, z. B. für gev,-:isse Nachauftragnehmer (Erdarbeiten, 
Bau von Objekten usw. ) auf den einzelnen Baustellen kontinuierliche Arbeits-
möglichkeit zu schaffen, da ohne Ge'währleistung der hauptunternehmerischen 
Bedingungen diese »fremden« Organisationen auf der betreffenden Baustelle 
kaum Möglichkeit zur Pufferarbeit hätten. 
Aus Organisationsrücksichten können auch die sofortige Aufeinander-
folge der Tätigkeiten von hauptunternehmerischen Arbeitsgruppen, mit 
speziellen Einsatzbereich das Schaffen einer geschlossenen Tätigkeitskette 
Wichtigkeit haben. 
Dies kann 'wegen des ständigen Einsatzes hochwertiger oder hochleistungs-
fähiger Maschinen (z. B. Asphalt- oder Betonfertiger-NIaschinenreihen) oder 
wegen der ununterbrochenen Beschäftigung von Arbeitsgruppen beschrank-
ter Zahl mit Spezialkenutnissen usw. gerechtfertigt sein. 
Die Bedingungen werden im Netzplan in gleicher Weise wie im vorigen 
Falle vorgeschrieben. 
Eine sofortige oder knappe Folge der Tätigkeiten kann u.U. auch vor-
geschrieben werden, um fertiggestellte Arbeitsteile, halbfertige Bauteile, zu-
stande gebrachte Zustände zu schützen. Folgen bei der Bauausführung auf 
einen fertiggestellten Arbeitsteil in gegen mechanische Beschädigung oder 
Witterungs einflüsse empfindlichem Zustand nur nach längerer Zeit weitere 
Tätigkeiten, kann es vorkommen, daß die früher ausgeführte Konstruktion 
bereits in unbefriedigendem Zustand ist, der Ausbesserung bedarf oder sogar 
ersetzt werden muß. 
Aus derartigen Rücksichten des Bestandschutzes ist es üblich, eine 
knappe Folgebedingung nach der Ausführung der empfindlichen Baukonstruk-
tionen vorzuschreiben. Diese besteht in der Regel darin, daß die Näherungs-
und Entfernungs-Zeitintervalle festgelegt werden, nach denen an der empfind-
lichen Baukonstruktion weitergearbeitet werden darf bzw. muß. Die Differenz 
der beiden Zeitpunkte (in gleichem Abhängigkeitsverhältnis) ist das für den 
Bestandschutz mögliche und notwendige Zeitintervall der Kontinuität (Abb. 4). 
Abb. 4. Gemeinsame Anwendung zulässiger Annäherungs- und Entfernungsbedingungen 
[Zum Beispiel im Falle einer Relation E-E:] 
die Tätigkeit B kann am frühesten um zmin nach 
Beendigung der Tätigkeit A begonnen und muß am 
spätestens nach Ablauf einer Zeit zmax beendet werden. 
(Die Beendigung der Tätigkeit B muß also im Ver-
hältnis zu der Tätigkeit A zwischen zwei Grenzen 
fallen.) Zmax 2 Zmin 
8 a Z-n-. [];J.... - .::[[J 
-5 B Zrr.::x 
92 BACHER 
3. Eine einfache Erzeugung von sich überschneidenden Prozeßverbindungen 
ist vor allem im Falle von umfangreichen, weitläufigen Tätigkeiten erforder-
lich. 
Diese ist bei jedem beliebigen Abhängigkeitsverhältnis und entsprechend 
gewähltem Intervall möglich (vgl. Abb. 5 und 6). Überschneidungen ergeben 
sich nicht aus den verschiedenen bekannten Arten der Netzdarstellung, son-
dern sind die Mittel ihres einfachen oder umständlichen Ausdrucks, ihres 
Vorschreibens. 
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Abb. 5. Darstellung von grundlegenden Abhängigkeitsverhältnissen im Falle von tätigkeits-
orientierten Netzen 
Bei Herstellen von Überlappungen, Parallelitäten muß der Anwender 
- im Falle von einfachen Relationen - klären, ob sich Tätigkeiten, die sich 
überlagern, schneiden dürfen oder nicht (Abb. 7). (Die Vorbereitungsarbeiten 
eines Bauvorhabens können z.B. bei einem bestimmten teilweisen Bereit-
schaftsgrad der Baustelleneinrichtung bp.gonnen "werden.) 
Ist die Überschneidung zulässig, läßt sich das zu dem Abhängigkeits-
verhältnis gehörende Zeitintervall z meistens auch ohne aufeinander bezogene 
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Zeiträume tA, tB der Tätigkeiten zu kennen bestimmen. Bei vorbereitenden 
Bautätigkeiten z. B. wird nur eine teilweise Baustelleneinrichtung ge"wünscht. 
Diese läßt sich durch das Zeitintervall zwischen den Startzeitpunkten bestim-
men, eine Gebundenheit hinsichtlich der Enden ist nicht erforderlich. 
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Abb. 6. Darstellung eines mehrfachen Abhängigkeitsverhältnisses im Falle von tätigkeits· 
orientierten Netzen 
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Abb. 7. Zulässiges gegenseitiges Schneiden der Tätigkeite~. A) Baustelleneinrichtung; 
B) Vorbereitung; C) Unterbau; D) Uberbau 
Die Sache liegt anders bei der Anwendung einfacher Relationen, wenn 
sich dic überlagerten Tätigkeiten nicht schneiden können. Dann kann das zu 
der untersuchten Relation gehörende Zeitintervall nur in Kenntnis der kon-
kreten Zeitverhältnisse der sich aneinander anschließenden Tätigkeiten so 
bestimmt werden, daß zwischen den Start- und Endterminen die aus techno-
logischen oder Organisationsrücksichten erforderliche zeitliche Verschiebung 
entsteht. Durch diesen Umstand wird die logische Planungsmöglichkeit ohne 
Zeitangaben vermindert und die bei der Ausführung oft erforderlichen, 
entgegengesetzten Änderungen der Zeitdauer können mehrfache Umarbeitun-
gen des im Netzplan beschriebenen Bedingungssystems erfordern. 
4. Die Änderung des Abhängigkeitsverhältnisses läßt sich in der Regel 
bei Darstellungsweisen der Netzplantechnik einfach, mit wenig manueller 
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Arbeit durchführen, 'wo keine große Anzahl straffer Regeln für die Konstruk-
tion des Netzes, die Numerierung der Tätigkeiten usw. vorhanden ist. 
In dieser Hinsicht können Netzdarstellungen, Verfahren mit kodierten 
Abhängigkeitsverhältnissen und mit von der Pfeilrichtung unabhängiger 
(z. B. dezimaler) Numerierung vorteilhaft sein. (Eine Änderung der Netz-
planstruktur ist im allgemeinen bei direkten Darstellungsweisen und bei in 
den Knoten eine in Pfeilrichtung laufend wachsende Numerierung erfordern-
den Arten umständlicher.) 
5. Es v,ird oft gefordert, daß sich die Darstellungsweise für das Ordnen 
bzw. die Darstellung je Ausführungsort der zu je einer Technologie gehörenden 
Tätigkeiten, für die räumliche Systematisierung der Reihenfolge des Beginnens 
derselben eigne. 
Alle Darstellungsweisen gestatten ein ge\visses Ordnen, es ist aber die 
Darstellung der Tätigkeitsknoten, die vielleicht die oft geforderte Struktu-
rierung am günstigsten ermöglicht. Unter Anwendung derselben läßt sich 
ein Netzwerk herausbilden, dessen Zeilen die Tätigkeitsgruppen, dessen Spalten 
räumliche Abschnitte (Sektion, Geschoß, Streckenabschnitt usw.) oder Bau-
werke bezeichnen oder umgekehrt (Abb. 8). 
Es ist zweckmäßig, die so herausgebildete Struktur auch bei der Nume-
riel'ung der Tätigkeiten als Basis zu wählen, z. B. in der Form, daß die einzel-
nen Zeichen des Tätigkeitskodes auf den technologischen Prozeß bzw. dessen 
räumliche Lage hinweisen. 
6. Es ist auch zweckmäßig, die im Netzplan dargestellen Tätigkeiten 
nach ausführenden Organisationen (Axbeitsplätzen, Bauleitungen usw.) zu 
ordnen. Die Darstellungsmöglichkeit ist der vorigen ähnlich, mit dem Unter-
schied, daß z. B. die Spalten der Struktur anstatt oder neben der Lage 
innerhalb des Bauwerks die ausführenden Organe verschiedener Ebenen 
darstellen. 
Das Zugehören zu den einzelnen Organisationen kann selbstverständ-
lich auch in den Koden der Tätigkeiten ausgedrückt werden. 
7. Die logische Konstruktion im Netzplan soll auch im Falle von Verän-
derungen in der Dauer der Tätigkeiten gültig sein. Das heißt, daß eine Ände-
rung lediglich der Zeitdauer keine Änderung der Abhängigkeitsverhältnisse 
und des ganzen Bedingungssystems des Netzwerks erfordern soll. 
Das scheint widersprüchlich zu sein, da ja einer der Vorteile der Netz-
plantechnik gerade die Möglichkeit der Änderung ist. Die Mehrheit der frühen 
Methoden der Netzplantechnik im Baubetrieb benutzte nur das Abhängigkeits-
verhältnis Ende-Start (E-S) und das Annäherungszeitintervall z = O. Bei 
einem so einfachen Bedingungssystem konnte den Tätigkeiten des entspre-
chend ausgestalteten logischen Netzplans eine beliebig lange Zeitdauer zugeord-
net werden, der Netzplan drückte auch weiterhin die grundlegenden techno-
logischen und Organisationsbedingungen aus. 
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Abb. 8. Räumliche Anordnung der Tätigkeiten 
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Durch die Entwicklung der Netzplantechnik, durch die Anwendung 
genauerer, abgetönterer Bedingungen - Abhängigkeitsverhältnisse (mehrere 
Abhängigkeitsverhältnisse, Folgezeitintervalle ungleich Null) - wurden die 
Netzpläne gegen Änderungen der Dauer empfindlicher. 
Da z"\V-ischen zwei Tätigkeiten ein einfaches Abhängigkeitsverhältnis 
(ohne Überschneidung) nur im Bereich des auch von der Tätigkeitsdauer 
abhängigen Folgezeitintervalle definiert werden kann, baut sich auch die 
logische Planung auf die Annahme immer bestimmterer Zeiträume auf, deren 
Änderung während der Planung oder der Ausführung das Ausgangsabhängig-
keitsverhältnis oder die Größe des benutzten Folgezeitintervalls beeinflussen 
kann. Damit vermindert sich die Stabilität der logischen Konstruktion. 
Die Dauerhaftigkeit des logischen Netzplans, die Gültigkeit seines grund-
legenden Bedingungssystems lassen sich - trotz der häufigen Veränderun-
gen der Zeitdauer - bei überlappten Tätigkeiten so gewährleisten, daß Z\\-i-
schen zwei gleichen Tätigkeiten für die _!\nfänge (S-S) und die Enden (E-E) 
gleichzeitig zwei Abhängigkeitsverhältnisse, Näherungsbedingungen angesetzt 
werden. 
Folgezeitintervalle können in Abhängigkeit von der Art der Beziehung 
bestimmt werden: 
- bei technologischer Bedingtheit als zu einem »eR« (S-S und E-E)-Verhältnis 
gehörendes konstantes Zeitintervall (z. B. Zeiten fiir Erhärtung des Betons, 
Trocknen, Setzvorgang usw., vgl. Abb. 9a); 
- unter vorgegebenen organisatorischen Bedingungen - z. B. aufgrund 
einer Soll-Brauchbarkeitsgrad von 20% - zwischen den Anfängen (S-S) 
in Abhängigkeit von der Dauer (Zl = 0,2 tA) der vorangehenden Tätigkeit, 
SoS zwischen den Enden (E-E) Abhängigkeit von der Dauer der jeweiligen 
Tätigkeit (Z2 = 0,2 tB), (vgl. Abb. 9b). 
Durch Vorschreiben eines mehrfachen Abhängigkeitsverhältnisses zwi-
schen denselben überlagerten Tätigkeiten und durch Formulieren der diesen 
zugehörigen Folgezeitintervalle in Abhängigkeit von der Dauer oder als 
technologieabhängige Konstante kann ein dauerhafter, gegen Änderungen 
der Zeitdauer nicht empfindlieher logischer Netzplan erarbeitet werden. 
Die Zuordnung einer (beliebigen) Dauer zu den Tätigkeiten des logischen 
Netzplans ergibt die konkreten Werte für die von der Dauer abhängigen 
Zeitintervalle und den hinsichtlich der Zeitplanung schon vollkommen bestimm-
ten, konkreten Netzplan. 
8. Die Resourceplanung in Verbindung mit der Zeitplanung wird in 
zwei Beiträgen dieses Heftes behandelt. 
9. Einführung in den Netzplan von Einschränkungen, Verbot der Arbeit 
wegen Witterungsverhältnissen, Wasserstand usw. kann sowohl im Hoch-
als auch im Tiefbau erforderlich sein. Einzelne Arbeitsgänge lassen sich nur 
bei bestimmten Witterungsverhältnissen oder bei einem gewissen Wasser-
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Abb. 9. Doppeltes Abhängigkeitsverhältnis (S-S, E-E). 
a) bei gleichem Zeit intervall z (,) eR«) Vergleichsbe-
dingung 
Also: 
ist tA < tB' dann wird das Abhängigkeitsverhältnis S-S, 
ist t A > tB' dann wird das Abhängigkeitsverhältnis E-E 
maßgebend sein und die bei den Tätigkeiten können sich 
nicht mehr annähern als um den Wert von z 
b) bei unterschiedlichen Zeitintervallen 
Besteht die Ablaufbedingung der Tätigkeiten A und B 
darin, daß auf einem Arbeitsabschnitt auf einmal nur 
eine einzige Tätigkeit stattfinden darf, dann können 
dem Abhängigkeitsverhältnis SoS das Zeitintervall 
und 
dem Abhängigkeitsverhältnis E-E das Zeitintervall 
ts 
Z2 = --;:;- gleichzeitig zugeordnet werden; 
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Zeit 
ist tA. < tB, dann werden (aufgrund des Vergleichs) das 
Verhältnis SoS und das Zeitintervall Z1 maßgebend sein; 
ist tA > tB, dann macht sich die Wirkung des Verhält-
nisses E-E und des Zeitintervalls Z2 geltend 
'----f------{ Ze'~ -;!'-~t.=...s ----c,,f-~ • 
stand durchführen. Bei der Planung können im allgemeinen limitative Bedin-
gungen berücksichtigt werden, deren Vorkommen nach früheren Beobachtun-
gen (mehrerer Jahre oder Jahrzehnte) in einem abgegrenzten Zeitintervall 
wahrscheinlich ist - die sich im allgemeinen jährlich zyklisch 'wiederholen 
- und deren Zeiteinfluß für die Planung von Bedeutung ist. 
Vereinfacht kann die Wirkung der Naturerscheinungen als Arbeits-
verbot berücksichtigt ·werden. Die einfachste Annahme besteht darin, z. B. 
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in einem bestimmten Zeitintervall jede Arbeit auszuschließen (z. B. in der 
kalten Jahreszeit, bei Hochwasser im Frühjahr usw.). Die Wirkung auf die 
volle Durchlaufzeit kann unterschiedlich sein je nach dem, ob die Tätigkeiten 
für die Verbotszeit unterbrochen werden dürfen oder nur ununterbrochen 
durchgeführt werden können. Im letzteren Falle wird die Durchlaufzeit 
beträchtlich zunehmen (Abb. 10). 
lJr:!e-rt:rEcr,b~:e TbtigkEi: 
'...::-,unter:::-ecr.bcre Tatigkeit 
I 
A' I 
:::1=~ 
I 
c) Verbctszeit 
t..rbeiten sind eingest~ltt} 
A I 
te;;NE'ise 
\'erbc:sce: 
"""""=1"""1 
I 
B 
u"'lerb~ecr:)arE' -;-cl g"'~ t - --- --e~~~-~~~~~: t;~~~:et I 
t..1 ..... __ r'JJerbre:'"'~Clre 'ctgke t ~--===,:-:_-:.. ""::. ":.. ":..r-::J 
~~,~:-1terbrec;,bcre Tcl,;ke;t C'=====I--:'-:'f:l 
f;egen r':cturverhdtnisse 
n:cht empfind:iche Tätigkeit 
c) je TäEgkeit dfferenzfe.rte Verbotsze~en 
c-_ =-= 
(0:....1 die- einze{nen Tätid-:eiten beziel"':en sich 
ur.~ersc.h!ediiche Verbotszeiten und 3ehand!wrg5-
beön;jungen) 
A 
B 
c 
Abb. 10. Berucksichtigungsmöglichkeiten der Verbotszeiten 
Durch Verbotsbedingungen werden in der Regel die berechneten Ter-
mine der Tätigkeiten im Netzplan der Verbotszeit entsprechend verändert. 
Da die einzelnen Tätigkeiten gegen äußere Naturwirkungen (ihrem 
räumlichen Vorkommen oder der Art der Technologie gemäß) nicht gleich 
empfindlich sind (z. B. Uferwandbau, Asphaltieren, Montage von Großtafeln, 
inwendige Ausbauarbeiten usw.), wäre es nicht gerechtfertigt, die Ausführung 
auf die gleiche Zeit einzuschränken oder zu verbieten. 
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Die Wirkung andauernder Naturverhältnisse auf die Bauausführung 
läßt sich in der Regel durch ein differenziertes Vorschreiben unterschiedlicher 
Verbotszeiten für die einzelnen Tätigkeiten, Tätigkeitsgruppen berücksichti-
gen. Für Tätigkeiten, die gegen äußere Einwirkungen nicht empfindlich sind, 
ist diese Verbotszeit selbstverständlich gleich Null. 
Die nach dem klassischen Algorithmus des »kritisehen W eges« berech-
neten Tätigkeitstermine werden anhand der je Tätigkeit vorgeschriebenen 
Verbotszeiten überprüft und nötigenfalls richtiggestellt. 
Die volle Durchlaufzeit hängt selbstverständlich davon ab, ob die 
Tätigl~eit unterbrochen ,v-erden darf oder nicht. Fallen Verbotsbedingungen 
mit anderen Bedingungen der Durchführung (z. B. ununterbrechbare Tätig-
keitskette ) zusammen, ergeben sich ungünstige Gesamtdurchlaufzeiten. 
Es werden manchmal Stimmen laut, daß das Bauen infolge seines wan-
dernden Charakters, der mannigfaltigen Technologien und Funktionen der 
Bauwerke, seiner Preisgebung den Naturverhältnissen werwickelter ist, als 
daß es sich mit Hilfe eines Netzplans gut beschreiben ließe. 
Wir sind der Ansicht, daß die in- und ausländische Entwicklungstätigkeit 
auf dem Gebiet der Netzplantechnik, die Adaptation und die Systematisierung 
für die Bauindustrie sowie die zunehmende Weiterbildung und Lehrtätigkeit, 
die Verbesserung der persönlichen und technischen Bedingungen in Ungarn 
dazu heitragen 'werden, zu der Planung von Produktions- und Bauprozessen 
die Netzplantechnik heranzuziehen. 
Zusammenfassung 
Im Beitrag werden einige Forderungen der sich mit Bauorganisation 
befassenden Ingenieure an das Bedingungssystem, die Darstellungsweise der 
Netzplantechnik angeführt. 
Es wird über die Anwendungsmöglichkeiten der allgemeinen Ausdrucks-
mittel der Netzplantechnik sowie über die voraussichtliche Wirkung der 
Anwendung der einzelnen Bedingungen im Spiegel der Anwenderansprüche 
und der technischen Beweggründe ein Üherhlick gegeben. 
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